

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo zo dňa 5. 5. 2022
„Obnova  kuchynských priestorov v trakte A1 na 1. P.P a 1. N.P., Základná škola Turnianska 10, Bratislava“
(ďalej len „Dodatok č. 1“)


Zmluvné strany:

	1) Objednávateľ:
	Základná škola Turnianska 10

	so sídlom:
	Turnianska 10, 851 07 Bratislava

	IČO:
	31771424

	DIČ:
	

	zastúpeným:
	Mgr. Zlata Halahijová

	
	

	bankové spojenie:
	Prima banka Slovensko, a.s

	IBAN:
	SK 73 5600 0000 0094 0092 1002

	
	

	(ďalej len „Objednávateľ“)
	

	
	

	
	

	a
	

	
	

	
	

	2) Zhotoviteľ:
	GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o.

	so sídlom:
	Pešia cesta 250/76, 931 01 Šamorín - Mliečno

	IČO:
	46059105

	DIČ:
	2023215040

	IČ DPH:
	SK2023215040

	zapísaným v:
	Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava

	
	Oddiel: Sro, Vložka č.: 27061/T

	zastúpeným:
	Robert Göncz, konateľ

	
	

	bankové spojenie:
	VUB Banka

	IBAN:
	SK1102000000002864018

	
	

	(ďalej len „Zhotoviteľ“)
	

	(Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ďalej ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“)



(ďalej len „zhotoviteľ“)	

(objednávateľ a zhotoviteľ spolu ďalej ako „zmluvné strany“)


Preambula
Objednávateľ ako verejný obstarávateľ v rámci verejného obstarávania s názvom „Obnova  kuchynských priestorov v trakte A1 na 1. P.P a 1. N.P., Základná škola Turnianska 10, Bratislava“, vyhláseného v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), uzatvoril so Zhotoviteľom dňa 5. 5. 2022 zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“), ktorej predmetom stavebné práce podľa Zmluvy a jej príloh (ďalej len „Predmet zmluvy“). V rámci plnenia predmetnej Zmluvy, došlo k potrebe rozšíriť Predmet zmluvy o nové stavebné práce neuvedené v Prílohe č. 1 Zmluvy (ďalej len „Naviac práce“, Naviac práce sú uvedené v Prílohe č. 1 Dodatku č. 1) a zároveň k potrebe zúženia Predmetu zmluvy o niektoré stavebné práce uvedené v Prílohe č. 1 Zmluvy (ďalej len „Menej práce“, Menej práce sú uvedené v Prílohe č. 2 Dodatku č. 1). 
Zmenou Zmluvy prostredníctvom tohto Dodatku nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej Zmluvy a to s ohľadom na skutočnosť že v rámci potreby Naviac prác ide o doplňujúce stavebné práce, ktoré neboli zahrnuté do Prílohy č. 1 Zmluvy, poskytuje ich pôvodný zhotoviteľ (dodávateľ) a zmena zhotoviteľa (dodávateľa) nie je možná z ekonomických dôvodov, nakoľko zmena zhotoviteľa (dodávateľa) by spôsobila Objednávateľovi (Verejnému obstarávateľovi) podstatnú duplicitu nákladov. Zmena Zmluvy je teda vykonávaná v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) ZVO. Zmenou zmluvy nedochádza k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50% hodnoty pôvodnej zmluvy.
Objednávateľ zároveň identifikoval práce, ktoré boli pôvodne uvedené v prílohe č. 3 Zmluvy, no po začatí práce boli vyhodnotené ako práce, ktoré nemusia byť realizované. 
Zmluvné strany z vyššie uvedeného dôvodu pristupujú k zmene Zmluvy prostredníctvom uzatvorenia tohto Dodatku č. 1. 
Článok 1
Predmet Dodatku č.1
1. Predmetom tohto Dodatku č. 1 je úprava Zmluvy uzatvorenej medzi Zmluvnými stranami v nasledujúcom rozsahu:
1. Článok I ods. 2 Zmluvy sa mení nasledovne: 
Pôvodné znenie:
Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo podľa požiadaviek Objednávateľa ako verejného obstarávateľa, ktoré sú špecifikované v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy (ďalej len „Technická dokumentácia“), Pôdorysu požadovaného rozloženia podľa Prílohy č. 2 tejto Zmluvy a Oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 3 tejto Zmluvy.
Nové znenie: 
Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo podľa požiadaviek Objednávateľa ako verejného obstarávateľa, ktoré sú špecifikované v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy (ďalej len „Technická dokumentácia“), Pôdorysu požadovaného rozloženia podľa Prílohy č. 2 tejto Zmluvy a Oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 3 tejto Zmluvy v znení Prílohy č. 1 Dodatku č. 1 a Prílohy č. 2 Dodatku č. 1.

1. Článok II ods. 1 Zmluvy sa mení nasledovne: 
[bookmark: _Hlk108612362][bookmark: _Hlk112768083]Pôvodné znenie:
Dohodnutá zmluvná cena za vykonanie Diela je nasledovná:
146.891,20 EUR bez DPH
176.269,45 EUR s DPH
(Slovom: stoštyridsaťšesť tisíc osemstodeväťdesiatjeden eur a 20 centov bez DPH)
(Slovom: stosedemdesiatšesťtisíc dvestošesťdesiatdeväť eur a 45 centov s DPH) 
(ďalej ako „Cena“).
Nové znenie: 
Dohodnutá zmluvná cena za vykonanie Diela je nasledovná:
Dohodnutá zmluvná cena za vykonanie Diela je nasledovná:
169.460,32 EUR bez DPH
203.352,38 EUR s DPH
(Slovom: stošesťdesiatdeväťtisíc štyristošesťdesiat eur a 32 centov bez DPH)
(Slovom: dvestotritisíc tristopäťdesiatdva eur a 38 centov s DPH) 
(ďalej ako „Cena“).
1. Článok II ods. 2 Zmluvy sa mení nasledovne: 
[bookmark: _Hlk112768387]Pôvodné znenie:
Cena je určená na základe cenovej ponuky, ktorá bola predložená do súťaže pre výber Zhotoviteľa na zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 Zákona o verejnom obstarávaní a ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy. 
Nové znenie: 
Cena je určená na základe cenovej ponuky, ktorá bola predložená do súťaže pre výber Zhotoviteľa na zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 Zákona o verejnom obstarávaní a ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy v znení Prílohy č. 1 Dodatku č. 1, Prílohy č. 2 Dodatku č. 1.

Článok 2
Záverečné ustanovenia Dodatku č.1
1. Dodatok č. 1 mení Zmluvu v rozsahu stanovenom v článku I. Dodatku č. 1. Zvyšné ustanovenia Zmluvy ostávajú v platnosti a účinnosti v nezmenenej podobe.
2. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri vyhotovenia si ponechá Objednávateľ a dve vyhotovenia obdrží Zhotoviteľ.
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia na webovom sídle klienta v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že tento Dodatok, vrátane jeho všetkých súčastí a príloh bude zverejnený na webovom sídle Objednávateľa. Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle klienta.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 sú nasledujúce prílohy.
Príloha č.1 – rozpočet prác naviac
Príloha č.2 – rozpočet menej prác


	V Bratislave dňa




...............................................................
GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o.
Robert Göncz, konateľ
	V Bratislave dňa




...............................................................
Základná škola Turnianska 10
Mgr. Zlata Halahijová, riaditeľka



1

